

OBRA: - SALAS DE AULA - AQUIDAUANA/MS

BOLETIM DE PREÇOS SEM BDI (SINAPI JANEIRO/2022 E AGESUL JANEIRO/2022) ORÇAMENTO ONERADO - LEIS SOCIAIS = 113,34% - BDI = 22,22%

SERVIÇOS A EXECUTAR

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	VALOR DOS SERVIÇOS R\$	PESO %	MÊS -	1	MÊS -	2	MÊS -	3	MÊS -	4	MÊS -	5	MÊS -	6	MÊS -	7	MÊS -	8
				% SIMPLES	% ACUMULADA	% SIMPLES	% ACUMULADA	% SIMPLES	% ACUMULADA	% SIMPLES	% ACUMULADA	% SIMPLES	% ACUMULADA	% SIMPLES	% ACUMULADA	% SIMPLES	% ACUMULADA	% SIMPLES	% ACUMULADA
1	SERVIÇOS INICIAIS E GERAIS DE CANTEIRO	36.064,39	6,26%	30,00	30,00	15,00	45,00	10,00	55,00	10,00	65,00	5,00	70,00	10,00	80,00	10,00	90,00	10,00	100,00
2	FUNDAÇÃO	33.132,50	5,75%	40,00	40,00	60,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3	SERVIÇOS EM TERRA	26.737,92	4,64%	30,00	30,00	40,00	70,00	5,00	75,00	5,00	80,00	5,00	85,00	5,00	90,00	5,00	95,00	5,00	100,00
4	ESTRUTURA DE CONCRETO	116.617,49	20,23%	5,00	5,00	30,00	35,00	30,00	65,00	30,00	95,00	5,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
5	IMPERMEABILIZAÇÃO	2.855,70	0,50%	5,00	5,00	40,00	45,00	50,00	95,00	5,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
6	ALVENARIAS	14.598,68	2,53%	5,00	5,00	25,00	30,00	25,00	55,00	25,00	80,00	15,00	95,00	5,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
7	ESTRUTURA DE COBERTURA	42.203,85	7,32%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	40,00	60,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
8	COBERTURA	32.018,50	5,56%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	25,00	30,00	70,00	100,00	0,00	100,00
9	ESQUADRIAS E FERRAGENS	23.330,15	4,05%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	15,00	40,00	55,00	40,00	95,00	5,00	100,00
10	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	114.648,27	19,89%	10,00	10,00	5,00	15,00	5,00	20,00	5,00	25,00	10,00	35,00	20,00	55,00	10,00	65,00	35,00	100,00
11	INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS E ÁGUAS PLUVIAIS	2.068,92	0,36%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	10,00	15,00	35,00	50,00	40,00	90,00	10,00	100,00
12	REVESTIMENTO DE PAREDES	27.168,82	4,71%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	10,00	20,00	35,00	55,00	40,00	95,00	5,00	100,00
13	REVESTIMENTO DE FORROS	10.559,27	1,83%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	45,00	55,00	40,00	95,00	5,00	100,00
14	REVESTIMENTO DE PISOS	38.887,78	6,75%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	60,00	70,00	30,00	100,00
15	VIDROS	13.753,00	2,39%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
16	PINTURAS	14.746,49	2,56%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	65,00	75,00	25,00	100,00
17	ACESSIBILIDADE	738,47	0,13%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00	70,00	100,00
18	LIMPEZA FINAL DE OBRA	1.378,39	0,24%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
19	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	24.871,05	4,32%	15,00	15,00	10,00	25,00	10,00	35,00	13,00	48,00	13,00	61,00	13,00	74,00	13,00	87,00	13,00	100,00
TOTAL		576.379,64	100,00%	9,37%	9,37%	14,57%	23,94%	9,23%	33,17%	9,63%	42,80%	8,99%	51,79%	16,46%	68,25%	17,43%	85,68%	14,32%	100,00%
				53.992,77	53.992,77	83.981,04	137.973,81	53.225,62	191.199,43	55.507,02	246.706,45	51.820,54	298.526,99	94.843,46	393.370,45	100.444,64	493.815,09	82.564,55	576.379,64