

RELATÓRIO PARCIAL DE CUMPRIMENTO DE OBJETO
Programa Nacional de Assistência Estudantil para as Instituições
de Educação Superior Públicas Estaduais (Pnaest)

Dourados, 19 de julho de 2013

Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul

Cidade Universitária de Dourados - Caixa postal 351 - CEP: 79804-970

Telefone: (67) 3902-2360 / Fax: (67) 3902-2364.

**RELATÓRIO PARCIAL DE CUMPRIMENTO DE OBJETO
Convênio nº 760234/2011 - Programa Nacional de Assistência
Estudantil para as Instituições de Educação Superior Públicas
Estaduais (Pnaest)**

Reitor: Prof. Dr. Fábio Edir dos Santos Costa

Pró-Reitor de Extensão: Prof. Dr. Edmilson de Souza

Responsável pela Elaboração da Proposta: Prof. Dr. Edmilson de Souza

Responsável pela Execução do Convênio: Prof. Dr. José Barreto dos Santos

Sumário

1. Descrição do Objeto

Execução de ações nas quinze unidades universitárias (Aquidauana, Amambai, Campo Grande, Cassilândia, Coxim, Dourados, Glória de Dourados, Ivinhema, Jardim, Maracaju, Mundo Novo, Naviraí, Nova Andradina, Paranaíba, Ponta Porã) que promovam e ampliem a permanência e sucesso dos alunos, e diminuam as taxas de retenção e evasão nos cursos de graduação da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul.

A UEMS atualmente conta com adesão de 100% ao SISU, utilizando a nota do candidato obtida no ENEM, aponta que 78% dos candidatos são provenientes de escola pública, sendo considerada uma universidade com perfil inclusivo por excelência e missão. Portanto, dos 7.800 alunos matriculados nesta instituição, cerca de 6.500 são de escola pública tanto do Mato Grosso do Sul quanto de outros Estados.

Nesse sentido, atendendo o que expressa a Constituição federal que assume ser o Brasil um País plural e multi-cultural, passou a adotar no processo seletivo (e que foi mantido na adesão ao SISU), desde 2003, o regime de cotas para negros e índios sendo pioneira nesta oferta para os dois segmentos históricos e socialmente excluídos e discriminados, neste contexto, para os negros oriundos de escola pública ou bolsista de escolas privadas são previstas 20% das vagas em todos os cursos, e para os indígenas, 10% das vagas em todos os cursos.

Estudos realizados por profissionais da UEMS, demonstram que negros e indígenas mantêm os mesmos padrões dos demais estudantes que acessam pelas vagas gerais. Como dados numéricos que referendam a positividade desta política institucional a UEMS já formou 52 indígenas após as cotas e 371 alunos da cota de afro-descendentes, com alunos já freqüentando programas de pós-graduação, o que corrobora a formação sólida que receberam nesta instituição.

2. Descrição e detalhamento das metas executadas/Execução

Descrição das metas conforme planilha a seguir:
Planilha 01

PINAEST - 2011

Meta - 1	Fase	Especificação	Medida	Qtde	V. Unit	Total da Meta
Alimentação	1.1	Aquisição de Refrigeradores	unit	5	2.853,00	14.265,00
	1.2	Aquisição de Fogão	unit	2	2.400,00	4.800,00
	1.3	Aquisição de micro-ondas	unit	5	500,00	2.500,00
	1.4	Aquisição de Mesas para Refeit.	unit	5	1.300,00	6.500,00
	1.5	Aquisição de Botijão	unit	2	120,00	240,00
Totais					7.173,00	28.305,00

Meta - 2	Fase	Especificação	Medida	Qtde	V. Unit	Total da Meta
Transporte	2.1	Aquisição de Passagens Aéreas	unit.	10	1.005,00	10.050,00
	2.2	Aquisição de Passagens Rodov.	unit.	100	154,00	15.400,00
	2.3	Contrat. Empresa de transporte	Km.	2.500	4,00	10.000,00
	2.4.1	Diárias P. Participação (alunos) em Eventos - Fora do Estado	unit.	50	179,00	8.950,00
	2.4.2	Diárias P. Participação (alunos) em Eventos	unit.	242	50,00	12.100,00
	2.5	Hospedagem	unit.	150	80,00	12.000,00
Totais		Meta - 2			1.472,00	68.500,00

Meta - 3	Fase	Especificação	Medida	Qtde	V. Unit	Total da Meta
Assist. à Saúde	31.	Contrat. Empresa P. Mutirões	unit.	15	15.000,00	225.000,00
	3.2	Aquisição de medicamentos.	unit.	1	0,00	30.000,00

Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul

Cidade Universitária de Dourados - Caixa postal 351 - CEP: 79804-970

Telefone: (67) 3902-2360 / Fax: (67) 3902-2364.

	3.3	Aquisição de Óculos de Grau	unit.	100	350,00	35.000,00
Totais		Meta - 3			15.350,00	290.000,00
Meta - 4	Fase	Especificação	Medida	Qtde	V. Unit	Total da Meta
Incl. Digital	4.1	Aquisição de Computadores	unit.	420	2.804,00	1.177.680,00
	4.2	Aquisição de Mesas P. Computad.	unit.	50	253,00	12.650,00
	4.3	Aquisição de Estabilizadores	unit.	357	203,00	72.471,00
	4.4	Instalação de Rede lógica	unit.	1	0,00	66.896,00
Totais		Meta - 4			3.260,00	1.329.697,00

Meta - 5	Fase	Especificação	Medida	Qtde	V. Unit	Total da Meta
Cultura	5.1	Apresentações culturais dos projetos desenvolvidos na Casa da Cultura UEMS nas 15 unidades universitárias: Diárias	unit.	240	50,00	12.000,00
	5.1.1	Locação de Ônibus	km.	1774	4,00	7.096,00
	5.2	Implementar 7 projetos voltados p. música e teatro: Diárias	unit.	110	50,00	5.500,00
	5.2.1	Locação de Ônibus	km.	827	4,00	3.308,00
	5.3	Realização de mostras culturais de fotografias, artes plásticas, artesanato. Oficinas de teatro, dança, arte e fotografia.	unit.	58	969,00	56.202,00
	5.4	Hospedagem	unit.	130	80,00	10.400,00
	5.5	Passagem Aérea P. Palestrante	unit.	10	1.005,00	10.050,00
	5.6	Divulgação	unit.	1	1,00	10.101,00
	5.7	Serviços gráficos	unit.	1	1,00	10.101,00

Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul

Cidade Universitária de Dourados - Caixa postal 351 - CEP: 79804-970

Telefone: (67) 3902-2360 / Fax: (67) 3902-2364.

Totais		Meta - 5			2.164,00	124.758,00
---------------	--	-----------------	--	--	-----------------	-------------------

Meta - 6	Fase	Especificação	Medida	Qtde	V. Unit	Total da Meta
Esporte	6.0	Promoção de eventos desportivos internos com a participação de representantes de todas as unidades universitárias em diversas modalidades esportivas e um geral.	unit.	0	0,00	0,00
	6.1	Confecção de uniformes	unit.	1	0,00	23.202,00
	6.2	Passagens Rodov. Part. Em Eventos Esportivos	unit.	135	154,00	20.790,00
	6.3	Diárias	unit.	150	50,00	7.500,00
	6.4	Hospedagem	unit.	100	80,00	8.000,00
	6.5	Locação de Ônibus	km.	2500	4,00	10.000,00
	6.6	Divulgação	unit.	1	0,00	10.101,00
	6.7	Serviços gráficos	unit.	1	0,00	10.101,00
Totais		Meta - 6			288,00	89.694,00

Meta - 7	Fase	Especificação	Medida	Qtde	V. Unit	Total da Meta
Apoio Pedagógico	7.1	Cópias Xerox - Atendimento a alunos	unit.	336700	0,12	40.404,00
	7.2	Kits Básicos (enxoval do curso)	unit.	0	0,00	23.644,30
	7.3	Aquisição de Livros - Biotecas	unit.	4865	75,00	364.875,00
	7.4	Aquisição de Estetoscópios	unit.	17	390,52	6.638,84
	7.5	Locação de Ônibus	km.	2500	4,00	10.000,00
	7.6	Material de Expediente - Geral	km.	0	0,00	27.778,00

Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul

Cidade Universitária de Dourados - Caixa postal 351 - CEP: 79804-970

Telefone: (67) 3902-2360 / Fax: (67) 3902-2364.

	7.7	Material de Processamento de Dados	unit.	1	0,00	27.778,00
Totais		Meta - 7			469,64	501.118,14

Meta - 8	Fase	Especificação	Medida	Qtde	V. Unit	Total da Meta
Acessibilidade	8.1	Aquisição de Notebook - Software para utilização: Alunos com Deficiência Auditiva e Professores que atuem com estes	unit.	5	3.570,00	17.850,00
	8.2	Aquisição de Máquina Braille	unit.	2	4.040,00	8.080,00
	8.3	Aquisição de de Cadeira de Rodas	unit.	2	1.300,00	2.600,00
	8.4	Telefone P. Surdo	unit.	1	1.606,86	1.606,86
	8.5	Ofininas/Palestras P. Sensibilização da Comunidade Acadêmica: Questão sobre Deficiências e a Inclusão no Ensino Superior	unit.	39	969,00	37.791,00
Totais		Meta - 8	!	!	!	67.927,86
Total		Geral	!	!	!	2.500.000,00

Execução das metas conforme o primeiro repasse e contra partida financeira:

Planilha 02

CONVÊNIO N. 760234-2011- PNAEST/2011

Metas	Solicitação de Compras		Valor do Recuso	Status
Inclusão Digital	Aquisição de Equipamento de Informática - Computadores	Pregão - 45/2011	290.806,00	Processo Finalizado
Inclusão Digital	Aquisição de Equipamento de Informática - Estabilizadores	Pregão 44/2012	5.284,00	Processo Finalizado
Inclusão Digital	Aquisição de Equipamentos de Cozinha	CI n.077/2013	26.805,00	Licitação em curso

Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul

Cidade Universitária de Dourados - Caixa postal 351 - CEP: 79804-970

Telefone: (67) 3902-2360 / Fax: (67) 3902-2364.

Inclusão Digital	Aquisição de Computadores	CI n.049/2013	199.338,75	Licitação em curso
Apoio Pedagógico	Aquisição de Livros	Diversos	89.578,70	Processo em Execução
Apoio Pedagógico	Aquisição de Jalecos	CI n.019/2013	13.750,00	Licitado
Apoio Pedagógico	Aquisição de Diversos itens - KIT	CI n.024/2013	5.025,00	Licitação em curso
Apoio Pedagógico	Aquisição de Diversos itens - KIT	CI n.023/2013	3.849,30	Licitação em curso
Apoio Pedagógico	Aquisição de Diversos itens - KIT	CI n.071/2013	6.638,04	Licitação em curso
Apoio Pedagógico	Aquisição de Diversos itens - KIT	CI n.072/2013	1.248,00	Licitação em curso
Cultura	Contratação de serviços de Transporte - PROINCA	2013ob00520	1.338,83	Processo Finalizado
Cultura	Contratação de serviços de Transporte	CI n.020/2013	30.404,00	Licitado
Cultura	Contratação de serviços de hospedagem	CI n.021/2013	25.194,00	Licitado
Cultura	Contratação de serviços de Oficina de Música-	2012ob02161 - 2012ob01980	1.920,00	Processo Finalizado
Cultura	Contratação de serviços de Oficina de Música- Bateria	CI n.096/2013	3.876,00	Processo Finalizado
Cultura	Contratação de serviços de Oficina de Música - Violão	CI n.111/2013	3.876,00	Realizado -
Cultura	Contratação de serviços de Oficina de Artes - Teatro	CI n.119/2013	969,00	Processo Finalizado
Cultura	Contratação de serviços de Oficina de Fotografia	CI n.116/2013	969,00	Realizado -
Toal Geral			710.869,62	

A planilha 02 contempla os valores referentes ao primeiro repasse em confronto com os valores já empenhados e já em processo de pagamento, e também com procedimentos de licitação em curso.

4. Beneficiados

Com a aquisição dos computadores referidos na planilha 01 – meta inclusão digital, são beneficiados os alunos que fazem uso das bibliotecas e laboratórios distribuídos conforme planilha n. 03, e na planilha 04 os alunos beneficiados com a aquisição parcial dos livros .

Planilha n. 03

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO PNAEST - 2011					
METAS	META	FASE	QANT. DA FASE	TOTAL DA FASE	%
Meta Programada	Inclusão Digital	Aquisição de Computadores	420	1.177.680,00	100,00
Meta Executada	Inclusão Digital	Aquisição de Computadores	194	209.806,00	46,19

UNIDADE	Computadores P. Laboratórios	Computadores P. Bibliotecas	Total P. Unidade	Valor Unitário	TOTAL
Aquidauana	17	2	19	1.499,00	28.481,00
Nova Andradina	17	2	19	1.499,00	28.481,00
Campo Grande	17	2	19	1.499,00	28.481,00
Maracaju	17	2	19	1.499,00	28.481,00
Paranaíba	13	2	15	1.499,00	22.485,00
Amanbai	7	2	9	1.499,00	13.491,00
Cassilândia	13	2	15	1.499,00	22.485,00
Coxim	6	2	8	1.499,00	11.992,00
Mundo Novo	7	2	9	1.499,00	13.491,00
Glória de Dourados	7	2	9	1.499,00	13.491,00
Ivinhema	7	2	9	1.499,00	13.491,00
Jardim	13	2	15	1.499,00	22.485,00
Dourados	2	7	9	1.499,00	13.491,00
Dourados - CENTUR	5	0	5	1.499,00	7.495,00
Naviraí	13	2	15	1.499,00	22.485,00
Totais		33	194		290.806,00

Planilha n. 04

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO PNAEST - 2011

META	FASE	QANT. DA FASE	%	##
Apoio Pedagógico Programada	Aquisição de Livros	4.865	100	##
Apoio Pedagógico Executada	Aquisição de Livros	1.796	32,92	##
UNIDADE	CURSO	TOTAL ALUNOS MATRICULADOS	LIVROS ADQUIRIDOS - TOTAL	TOTAL - GERAL
Aquidauana	Eng. Florestal	220	65	4.809,13
Aquidauana	Zootecnia	185	48	3.843,24
Amambai	Ciências Sociais	133	11	310,06
Campo Grande	Artes cênicas	153	125	5.530,66
Campo Grande	Geografia	126	159	5.521,19
Campo Grande	Letras	272	237	10.668,07
Campo Grande	Licenciatura	172	153	4.755,10
Campo Grande	Turismo	102	117	6.625,79
Cassilândia	Letras	86	85	2.967,83
Coxim	Biologia	137	43	4.673,26
Dourados	Direito	249	14	1.302,46
Dourados	Letras	265	14	1.321,64
Dourados	Eng. Ambiental	159	60	4.297,10
Glória de Dourados	Geografia	19	131	4.526,91
Glória de Dourados	Tecnológico	180	40	3.502,72

Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul

Cidade Universitária de Dourados - Caixa postal 351 - CEP: 79804-970

Telefone: (67) 3902-2360 / Fax: (67) 3902-2364.

Jardim	Geografia	162	78	3.134,11
Jardim	Letras	161	126	5.547,29
Jardim	Turismo	75	138	5.492,50
Naviraí	Direito	240	7	441,98
Naviraí	Química	157	46	3.131,80
Paranaíba	Direito	427	13	1.302,45
Ponta Porã	Ciências Contábeis	261	86	5.873,41
Totais		3.403	1796	89.578,70

5. Extrato da conta convênio**Planilha 05****EXTRATO - BANCO DO BRASIL AG. 2576-3 C.C 6296-6 CONVÊNIO 0760234-2011 - PNAEST**

MÊS	SALDO ANTERIOR	REPASSE	CONTRA PARTIDA	PAGAMENTOS	APLICAÇÃO	RESGATE	RENDIMENTO	SALDO
MAIO /2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUNHO /2012	0,00	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00	750.837,68	837,68	750.837,68
JULHO /2012	750.837,68	0,00	83.333,00	0,00	834.201,01	836.711,90	2.510,89	836.681,57
AGOSTO /2012	836.681,57	0,00	0,00	0,00	836.681,57	839.399,46	2.717,89	839.399,46
SETEMBRO /2012	839.399,46	0,00	0,00	0,00	839.399,46	841.369,11	1.969,65	841.369,11
OUTUBRO /2012	841.369,11	0,00	0,00	0,00	841.369,11	843.553,37	2.184,26	843.553,37
NOVEMBRO / 2012	843.553,37	0,00	0,00	854,40	842.698,97	844.611,85	1.912,88	844.611,85
DEZEMBRO /2012	844.611,85	0,00	0,00	292.255,60	552.356,25	554.064,53	1.708,28	554.064,53
JANEIRO /2013	554.064,53	0,00	0,00	0,00	554.064,53	555.413,98	1.349,45	555.413,98
FEVEREIRO /2013	555.413,98	0,00	0,00	36.507,79	518.906,19	519.986,38	1.080,19	519.986,38
MARÇO /2013	519.986,38	0,00	0,00	11.629,73	508.356,65	509.534,64	1.177,99	509.534,64
ABRIL/2013	509.534,64	0,00	0,00	10.758,34	498.776,30	500.084,39	1.308,09	500.084,39
MAIO/2013	500.084,39	0,00	0,00	31.471,22	468.613,17	469.840,77	1.227,60	469.840,77
JUNHO/2013	469.840,77	0,00	0,00	11.245,09	458.595,68	459.912,37	1.316,69	459.912,37
TOTAIS	509.534,64	##	##	394.722,17	##	##	21.301,54	##

Extrato Convênio PNAEST n. 0760234-2011 - Conta Corrente Banco do Brasil
Agência n. 2576-3 Conta n. 6293-6

22/07/13

[bb.com.br]



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33221201509361006
22/07/2013 12:08:39

Ciente

Agência 2576-3
Conta 6293-6 CONVENIO760234/2011
Mês/ano referência JUNHO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2013	SALDO ANTERIOR	469.840,77			182.495,699337		
10/06/2013	RESGATE	2.143,78			831,976614	2,576731082	181.663,722723
	Aplicação 20/06/2012	2.143,78			831,976614		
17/06/2013	RESGATE	5.651,67			2.191,829501	2,578517169	179.471,893222
	Aplicação 20/06/2012	5.651,67			2.191,829501		
26/06/2013	RESGATE	3.449,64			1.336,508645	2,581083192	178.135,384577
	Aplicação 20/06/2012	3.449,64			1.336,508645		
28/06/2013	SALDO ATUAL	459.912,37			178.135,384577		178.135,384577

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	469.840,77
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	11.245,09
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.316,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.316,69
SALDO ATUAL =	459.912,37

Valor da Cota

31/05/2013	2,574530644
28/06/2013	2,581813647

Rentabilidade

No mês	0,2828
No ano	1,4846
Últimos 12 meses	3,1240

<https://aapj.bb.com.br/aapj/noticia.bb?tokenSessao=5f5bbe28022b107f8cd59d9321c7e403&codMenu=6216,6388,14588&codNoticia=0>

1/2

6. Detalhamento das metas e valores executados das etapas

Detalhamento das Metas vide planilha 01.

Meta 04 – Inclusão Digital:

Fase. 4.1 – Executado parcialmente, aquisição de 194 computadores, custo realizado R\$ 290.806,00. Processo Licitatório n. 29/500.618/2012 – Ata de registro de preço 088/2011 Val. 17/10/2012 - Pregão n. 13/000.238/2011

Fase. 4.3 – Execução parcial, aquisição de 100 estabilizadores, custo realizado R\$ 5.248.00.

Processo Licitatório n. 29/500.621/2012 – Pregão Eletrônico - 044/2012 -23/10/2012

Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul

Cidade Universitária de Dourados - Caixa postal 351 - CEP: 79804-970

Telefone: (67) 3902-2360 / Fax: (67) 3902-2364.

OBS.: Equipamentos recebidos em fase de conferência.

Meta 05 – Cultura:

Fase. 5.3 – Execução parcial , execução de 2 Oficinas, custo realizado R\$ 1.938,00.

Procedimento: Profissional convidado mediante curriculum

Meta 07 – Apoio Pedagógico:

Fase. 7.3 – Execução parcial , aquisição de 892 Livros, custo realizado R\$ 41.514,60

Processo Licitatório n. 29/500221/2011 - Termo aditivo - Pregão Presencial 010/2011

7. Dificuldades encontradas para cumprimento do objeto

É importante antes de tudo retomar a proposta inicial aprovada no PNAEST 2011 para compreender as dificuldades encontradas no decorrer do processo, com o fim de aprimorar a aplicação do PNAEST 2012, bem como a soma de outras experiências que naturalmente devem ocorrer em todo o país.

Inicialmente, os dois maiores problemas foram a alimentação e o transporte, isto porque, ao contrário de outras instituições que possuem restaurante universitário e, no que tange ao transporte, optaram por adquirirem os meios de transporte aos estudantes, a UEMS buscou atender os estudantes através do fornecimento de vale refeição e passes escolares.

As opções adotadas pela UEMS para dar prosseguimento ao atendimento dos itens alimentação e transporte não encontraram suporte junto ao MEC, por fim, diante das inúmeras impossibilidades daquele momento, se sugeriu que os recursos fossem migrados para outros itens.

A sugestão acatada pela UEMS foi a ampliação dos recursos investidos na aquisição de livros e equipamentos de informática, que, naturalmente se configura como um fator de destacada melhoria para a vida acadêmica do estudante, que depende consideravelmente de novas tecnologias.

Entretanto, tão logo essa medida foi adotada ela gerou outras demandas que não estavam previstas no plano de trabalho, entre elas, a percepção da vulnerabilidade do crescimento do acervo da biblioteca sem o devido acompanhamento da infraestrutura, exigindo a aquisição de novas estantes para acomodar a quantidade adquirida que poderá ao final do processo, alcançar cerca de 10% do acervo total. A ampliação de

Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul

Cidade Universitária de Dourados - Caixa postal 351 - CEP: 79804-970

Telefone: (67) 3902-2360 / Fax: (67) 3902-2364.

novos espaços exigiu a readequação da parte de refrigeração do ambiente, que, entretanto permanece sem solução.

Dessa maneira, foram solicitados ao longo do processo modificações no plano de trabalho na tentativa de corrigir as tomadas de decisões decorrentes daquelas apontadas no início do presente texto.

Entre essas correções, buscou-se atender as solicitações da Divisão de Bibliotecas, cujas diversas unidades apontavam o problema acima citado, isto é, a aquisição de condicionadores de ar e estantes, entretanto, como o processo não caminhou, optou-se por deixar essas demandas para o PNAEST 2012, e dar sequência ao plano de trabalho já estabelecido para 2011.

Outra dificuldade verificada em meio a essas questões foi o desembolso de uma segunda parcela, que, segundo informações oriundas de consultas ao MEC, só aconteceria mediante o término da execução da primeira parcela ser totalmente consumida, o que mais tarde não se confirmou como algo rígido. Caso os desembolsos de outras parcelas fossem realizados, outros itens, através de novos processos de licitação, e, mesmo aqueles como o fornecimento de auxílio ao deslocamento de estudantes para participação em eventos técnico-científico, que são uma das solicitações mais frequentes junto a assistência estudantil, poderiam, sem maiores problemas terem acontecido através de editais internos.

De maneira geral, as dificuldades enfrentadas são muito semelhantes às relatadas por colegas de outras IES, e, na análise da Pró-reitoria (PROEC/UEMS), elas são decorrentes da incipiência do processo de implantação do SISU, que permitiu a liberação de tais recursos, sendo necessário um tempo para acomodação e assimilação de todas as nuances da operacionalidade do PNAEST.

8. Cronograma de execução e Cronograma de desembolso

CRONOCRAMA DE EXECUÇÃO E DESEMBOLSO 2013

META	ABR/2013	MAI/2013	JUN/2013	JUL/2013	AGO/2013	SET/2013	OUT/2013
ALIMENTAÇÃO	0		0	0	X	X	X
TRANSPORTE	0	X	0	0	0	0	0
ASSISTÊNCIA À SAÚDE	0	0	0	0	0	0	X

Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul

Cidade Universitária de Dourados - Caixa postal 351 - CEP: 79804-970

Telefone: (67) 3902-2360 / Fax: (67) 3902-2364.

INCLUSÃO DIGITAL	X	X	X	X	X	X	X
CULTURA	X	X	X	X	X	X	X
ESPORTE	0	0	0	0	0	0	X
APOIO PEDAGÓGICO	X	X	X	X	X	X	X
ACESSIBILIDADE	0	0	0	X	X	X	X

CRONOCRAMA DE EXECUÇÃO E DESEMBOLSO 2013 - 2014

META	NOV/2013	DEZ/2013	JAN/2014	FEV/2014	MAR/2014	ABR/2014	MAI/2014
ALIMENTAÇÃO	X	0	0	0	X	0	#
TRANSPORTE	X	0	0	X	X	X	#
ASSISTÊNCIA À SAÚDE	X	0	0		X	X	#
INCLUSÃO DIGITAL	X	X	X	X	X	X	#
CULTURA	X	X	0	X	X	X	#
ESPORTE	X	0	0	0	X	X	#
APOIO PEDAGÓGICO	X	X	X	X	X	X	#
ACESSIBILIDADE	X	0	0	X	X	X	#

9. Resultados alcançados

Entre os resultados alcançados, os mais expressivos são a aquisição dos livros, computadores e realização de oficinas culturais. A aquisição dos livros atingiu todas as unidades, em alguma medida, e um destaque são as aquisições, em algumas unidades, como Glória de Dourados e Paranaíba, trouxe resultados positivos para a avaliação e reconhecimento dos cursos, respectivamente, de Agroecologia e Ciências Sociais. O total de livros adquirido até o momento foi de 926 volumes.

Os computadores foram definitivos para o acesso dos estudantes ao sites busca por periódicos científicos (uma reivindicação antiga dos estudantes), tal como o WebofScience e ScienceDirect. Foram destinados, em média, três computadores para as bibliotecas, exclusivamente, para esse tipo de consulta pelo estudante. Os demais computadores foram destinados a salas de uso comum para os estudantes que, em

Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul

Cidade Universitária de Dourados - Caixa postal 351 - CEP: 79804-970

Telefone: (67) 3902-2360 / Fax: (67) 3902-2364.

geral, não dispõem dessa tecnologia, devido a limitações financeiras, e que de outra maneira teriam muita dificuldade em realizarem seus trabalhos. O total de computadores adquiridos nessa primeira etapa foram 194 unidades.

As oficinas realizadas foram as seguintes 02. Essas oficinas foram oferecidas, em um primeiro momento, devido aos limites da primeira parcela do repasse, aos estudantes da unidade universitária de Dourados, e, posteriormente, com as experiências dessas primeiras oficinas, seguem a realização das demais nas unidades do interior.

De forma geral, os resultados, ainda que iniciais, mostraram o quanto o PNAEST é positivo para as ações assistenciais ao estudante, e, de maneira especial, àquele com maior vulnerabilidade social.

10. Gastos realizados e procedimentos adotados

Meta 02 – Transporte:

Fase. 2.3 – Execução parcial - Locação de Serviço de Transporte para realização de Visitas Técnicas - Processo Licitatório n. 018/2013 de 2205/2012 – R\$ 30.404,00.

Fase. 2.5 – Execução parcial - Contratação de Serviço de Hospedagem para atendimento de diversas fases do programa - Processo Licitatório n. 004/2013 de 04/06/2013 – R\$ 25.194,00.

Meta 04 – Inclusão Digital:

Fase. 4.1 – Executado parcialmente, aquisição de 194 computadores, custo realizado R\$ 290.806,00. Porcesso Licitatório n. 29/500.618/2012 – Ata de registro de preço 088/2011 Val. 17/10/2012 - Pregão n. 13/000.238/2011

Fase. 4.3 – Execução parcial, aquisição de 100 estabilizadores, custo realizado R\$ 5.248,00.

Porcesso Licitatório n. 29/500.621/2012 – Pregão Eletrônico - 044/2012 -23/10/2012

OBS.: Equipamentos recebidos em fase de conferência.

Meta 05 – Cultura:

Fase. 5.3 – Execução parcial , execução de 10 Oficinas, custo realizado R\$ 9.620,00 - Procedimento: Profissional convidado mediante curriculum

Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul

Cidade Universitária de Dourados - Caixa postal 351 - CEP: 79804-970

Telefone: (67) 3902-2360 / Fax: (67) 3902-2364.

Meta 07 – Apoio Pedagógico:

Fase. 7.2 – Execução parcial , aquisição de 250 Jalécos, custo realizado R\$ 9.373,95 -

Processo Licitatório n. 023/2013 - Pregão Presencial 04/06/2013

Fase. 7.3 – Execução parcial , aquisição de 1.796 Livros, custo realizado R\$ 89.578,70

Processo Licitatório n. 29/500221/2011 - Termo aditivo - Pregão Presencial 010/2011

Fase. 7.5 – Execução parcial - Locação de Serviço de Transporte para realização de Visitas Técnicas - Processo Licitatório n. 018/2013 – R\$ 30.404,00

Prof. Dr. Edmilson de Souza
Pró-Reitor de Extensão – UEMS